



OPRAVA PODLAHY V PÁNSKÉ ŠATNĚ

3. KVĚTNA V 8,00 BUDE ZAHÁJENA VÝMĚNA LINA V PÁNSKÉ ŠATNĚ

Před zahájením opravy dojde k redukci počtu skříněk v šatně. Nezaplacené skříňky budou otevřeny a částečně odvezeny.

Prosíme uživatele skříněk, aby zajistili své věci ve skříňkách tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu stěhování skříněk.

V průběhu prací bude částečně omezen provoz šaten. V první etapě se provede oprava v zadní části, to omezení nepřinese. Ve druhé etapě se provede oprava ve vstupní místnosti, to určitá omezení přinese, pravděpodobně bude šatna uzavřena.

Předpokládaný harmonogram

HARMONOGRAM OPRAVY KRYTINY V PÁNSKÉ ŠATNĚ

| Oprava krytiny v pánské šatně | | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 | 13.05.2023 | 14.05.2023 | 15.05.2023 |
|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | pondělí |
| Zadní místnost | zahájení | x | | | | | | | | | | | | |
| | stržení staré krytiny | x | | | | | | | | | | | | |
| | stěrkování | x | | | | | | | | | | | | |
| | tvrdnutí stěrky | | x | x | víkend | víkend | svátek | | | | | | | |
| | pokládka | | | | | | | x | | | | | | |
| | stěhování skříněk | | | | | | | | x | x | | | | |
| Vstupní místnost | zahájení | | | | | | | | | | x | | | |
| | stržení staré krytiny | | | | | | | | | | x | | | |
| | stěrkování | | | | | | | | | | x | | | |
| | tvrdnutí stěrky | | | | | | | | | | | x | x | |
| | pokládka | | | | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Dámské šatny se opravy nedotknou.